

УТВЕРЖДЕН
 Приложение №1
 к приказу отдела образования
 и защиты прав несовершеннолетних
 администрации Рассказовского района
 от 27.12.2019. № 225

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
 роста» в Рассказовском районе на базе Нижнеспасского филиала
 МБОУ Верхнеспасской СОШ**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Декабрь 2019 года
2.	Создание интернет-страницы на сайте школы	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Ведение интернет-страницы на сайте школы	Январь 2020 года
3.	Рассмотрение вопроса о организации и функционирования Центра на педагогическом совете и общешкольном родительском собрании	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Протокол педагогического совета Протокол родительского собрания	1 квартал 2020 года
4.	Утверждение положения о деятельности Центра на базе Нижнеспасского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Приказ о создании Центра в Нижнеспасском филиале МБОУ Верхнеспасской СОШ в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2020 года
5.	Согласование и	Директор МБОУ	Письмо и акт	Январь-

	утверждение типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Верхнеспасской СОШ	ведомственного проектного офиса	февраль 2020 года
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Январь-февраль 2020 года
7.	Согласование перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	1 квартал 2020 года
8.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Приказ МБОУ Верхнеспасской СОШ о внесении изменений в штатное расписание	1 квартал 2020 года
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и Информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового обеспечения Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному у графику проектного офиса нацпроекта «Образование»

	3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
10.	Приобретение мебели и ремонт помещений: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования, договора с подрядными организациями	1 квартал 2020 года
11.	Приемка, установка и наладка оборудования	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Акт приема-передачи, акт выполненных работ	Июль-август 2020 года
12.	Проведение ремонтных работ кабинетов и рекреации	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Акт выполненных работ	Июнь-август 2020 года
13.	Подготовка еженедельного отчета и презентационных материалов по созданию Центра	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Отчет	Июнь-август 2020 года (еженедельно)
14.	Завершение косметических ремонтов, приведение образовательных площадок в соответствие с фирменным стилем Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Акт выполненных работ Отчет руководителя филиала	Август 2020 года

15.	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с методическими комплексами	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель и педагоги Центра	Приказ МБОУ Верхнеспасской СОШ об утверждении программ	1 полугодие 2020 года
16.	Разработка и согласование плана работы Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	План работы	Август 2020 года
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Приказ о зачислении учащихся	Август-сентябрь 2020 года
18.	Открытие Центра в единый день	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Информационное освещение в сети Интернет и СМИ	Сентябрь 2020 года
19.	Работа Центра Поддержание интереса к работе Центра Общее информационное сопровождение	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Информационное освещение в сети Интернет и СМИ	С сентября 2020 года